

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রভাতী প্রকল্প (ডিডিএম অংশ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম অংশের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: নিতাই চন্দ্র দে সরকার

পরিচালক (এমআইএম-চ.দা)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ও

প্রকল্প সমন্বয়ক

প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট

তারিখ : ১৯ জুলাই, ২০২২ সময়: সকাল ৯.৩০ ঘটিকা

স্থান : মাল্টিপারপাস হল (৯ম তলা)

হাজিরা : পরিশিষ্ট – ক

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি, পরবর্তী কার্যক্রম, বিবিধ বিষয়াদিসহ আলোচনার জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বিবিধ বিষয়ে সকলের মতামত আহবান করেন।

০২। সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
১	প্রকল্পের অগ্রগতি প্রসঙ্গে	প্রোগ্রাম ম্যানেজার আলোচনার শুরুতে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক সভার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমূহ তুলে ধরেন। একই সাথে পূর্ববর্তী ৩ মাসে (এপ্রিল- জুন) পরিচালিত কর্মকান্ডের উপর আলোকপাত করেন যার মূল বিষয়সমূহ ছিলো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ডাটাবেজ প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভার আয়োজন, ভয়েস মেসেজ পোর্টাল গঠনের উদ্দেশ্যে উপদেষ্টা কমিটির সাথে বৈঠকের আয়োজন। পরবর্তী মাসের কার্যক্রম যেমন সংগৃহীত তথ্যের উপর রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ, প্রশিক্ষণসমূহ	আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তিন জেলায় পরিচালিত বেসলাইন সার্ভের খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত করণসহ পরবর্তী সময়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রোগ্রাম ম্যানেজার

১

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
		আয়োজন এর জন্য প্রস্তুতি, রিভার গেজ স্থাপন, বিপদসীমা নির্ধারণ এবং সেই মোতাবেক কর্মকান্ড সমূহ বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়।		
২	Revised DPP এর জন্য প্রস্তাবনা তৈরি	DPP তে উল্লিখিত খাতসমূহ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় বাজেট নির্ধারণ সহ সংশোধনী প্রস্তাবনা তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়।	২৭ জুলাই এর মধ্যে ডিপিপি পূর্ণঃনিরীক্ষণ পূর্বক সংশোধন প্রস্তাবনা এলজিইডি বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং ফিন্যান্স ও এডমিন অফিসার
৩	DPP খাতসমূহ Breakdown প্রসঙ্গে	DPP তে উল্লিখিত DDM এর জন্য বরাদ্দকৃত খাতসমূহকে প্রকল্প মেয়াদে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Breakdown করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	খাতসমূহকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Breakdown করার বিষয়ে LGED এর পরামর্শকদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।	উপপ্রকল্প সমন্বয়ক (GIS), প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং ফিন্যান্স ও এডমিন অফিসার
৪	প্রভাতী প্রকল্পের Geospatial survey বিষয়ক	প্রোগ্রাম ম্যানেজার সুফল প্রকল্পের আওতায় কুড়িগ্রামে পরিচালিত ডোন সার্ভে সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। কার্যপরিকল্পনায় প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে ভূস্থানিক তথ্য সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	অক্টোবর মাসের শুরুতে Geospatial survey এর কাজ শুরু করতে হবে।	হাইড্রোলজিক সিস্টেম ডেভেলপার ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার
৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ফার্নিচার ক্রয়ের খাত বিষয়ক	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ফার্নিচার ক্রয়ের খাত অফিস সাপ্লাই এর পরিবর্তে অফিস কমপ্লেক্স খাত হতে নির্বাহের বিষয়ে আলোচনা হয়।	ফার্নিচার ক্রয়ের খরচ অফিস কমপ্লেক্স খাত (বাজেট কোড ৬৮২১) হতে নির্বাহের বিষয়ে প্রকল্পের মতামত গ্রহণ করতে হবে।	উপপ্রকল্প সমন্বয়ক (GIS) এবং ফিন্যান্স ও এডমিন অফিসার
৬	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বিষয়ক	ডিপিপির খাত ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী খাতওইয়ারি সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ৩১ জুলাই এর মধ্যে এলজিইডি এর	উপপ্রকল্প সমন্বয়ক (ICT), প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
		এবং এলজিইডি-বরাবর প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	নিকট প্রেরণ করতে হবে।	ফিন্যান্স ও এডমিন অফিসার
৭	ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়	DPP ও MoU এর সংস্থান অনুযায়ী ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ও অন্যান্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়ের একক দর নিয়ে আলোচনা হয়	ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ও অন্যান্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে বর্ণিত টাকা অনুযায়ী ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপপ্রকল্প সমন্বয়ক (GIS/ICT) ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(নিতাই চন্দ্র দে সরকার)

(প্রকল্প সমন্বয়ক)
প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৪৬.২৯.০০২.২১

তারিখ: ২০-০৭-২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে:

- ০১। প্রকল্প পরিচালক, প্রভাতী প্রকল্প, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০২। ডেপুটি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (GIS ও RM), প্রভাতী প্রকল্প-(ডিডিএম অংশ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৩। কান্ট্রি প্রোগ্রাম লিড-বাংলাদেশ, RIMES।
- ০৪। পিএ টু মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।



(প্রবীর কুমার দাস)
উপপ্রকল্প সমন্বয়ক(ICT)
প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট