

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রভাতী প্রকল্প (ডিডিএম অংশ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম অংশের ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: নিতাই চন্দ্র দে সরকার
পরিচালক (এমআইএম-চ.দা)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
ও
প্রকল্প সমন্বয়ক
প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট

তারিখ : ২৫ মে, ২০২২ সময়: বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকা
স্থান : মাল্টিপারপাস হল (৯ম তলা)
হাজিরা : পরিশিষ্ট – ক


সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি, পরবর্তী কার্যক্রম, বিবিধ বিষয়াদিসহ আলোচনার জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বিবিধ বিষয়ে সকলের মতামত আহ্বান করেন।

০২। সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
১	প্রকল্পের অগ্রগতি প্রসঙ্গে	প্রোগ্রাম ম্যানেজার আলোচনার শুরুতে পূর্ববর্তী মাসে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করেন যার মূল বিষয়সমূহ ছিলো স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিচালিত সভা ও কর্মশালা, তথ্যাবলি ও জরিপের জন্য প্রশ্নাবলি প্রস্তুতকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ডাটাবেস প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভার আয়োজন, উপদেষ্টা কমিটির সাথে বৈঠকের আয়োজন।	ক) জুন মাসে কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজন হলে তথ্য সংগ্রহের জন্য তৈরিকৃত প্রশ্নে পরিবর্তন আনতে হবে। খ) বর্ষা পরবর্তী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	উপপ্রকল্প সমন্বয়ক (GIS/ICT) ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার

২	এলজিইডির প্রতিনিধি কতৃক প্রকল্প বিষয়ক ইস্যু আলোচনা	প্রোগ্রাম ম্যানেজার রিভার গেজ পর্যাপ্ত আছে কিনা, DEM ডাটা সংক্রান্ত তথ্য, সতর্ক সংকেত তৈরির ক্ষেত্রে নদীর আপস্ট্রিম তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তা, বীধের তথ্য ইত্যাদি বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন।	ক) মডেল এর এক্যুরেসি সর্বাধিক রাখার উদ্দেশ্যে LiDAR ব্যবহারের মাধ্যমে সার্ভে সম্পন্ন করতে হবে। খ) পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিভার গেজ প্রকল্প এলাকায় স্থাপন করতে হবে।	প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও হাইড্রোলজিক সিস্টেম ডেভেলপার
৩	Revised DPP এর জন্য প্রস্তাবনা তৈরি	DPP তে উল্লিখিত খাতসমূহ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় বাজেট নির্ধারণ সহ সংশোধিত প্রস্তাবনা তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়।	DPP সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং ফিন্যান্স ও এডমিন অফিসার
৪	অন্যান্য আলোচনা	ডিডিএম এর জন্য বরাদ্দকৃত গাড়ি ও টেলিফোন সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	টেলিফোন সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপপ্রকল্প সমন্বয়ক (GIS), প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং ফিন্যান্স ও এডমিন অফিসার

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(নিতাই চন্দ্র দে সরকার)

(প্রকল্প সমন্বয়ক)

প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৪৬.২৯.০০২.২১

তারিখ: ২৭-০৫-২০২২ খ্রিঃ


অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে:

০১। প্রকল্প পরিচালক, প্রভাতী প্রকল্প, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

০২। ডেপুটি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (GIS ও RM), প্রভাতী প্রকল্প-(ডিডিএম অংশ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৩। কান্ট্রি প্রোগ্রাম লিড-বাংলাদেশ, RIMES।

০৪। পিএ টু মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।



(প্রবীর কুমার দাস)

উপপ্রকল্প সমন্বয়ক (ICT)

প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট