

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রভাতী প্রকল্প (ডিডিএম অংশ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম অংশের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: নিতাই চন্দ্র দে সরকার
পরিচালক (এমআইএম-চ.দা)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
ও
প্রকল্প সমন্বয়ক
প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট
তারিখ : ১০ আগস্ট, ২০২২ সময়: সকাল ৯.৩০ ঘটিকা
স্থান : আইলা ট্রেনিং রুম (৮ম তলা)
হাজিরা : পরিশিষ্ট – ক

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোঃ ফখরুল আরেফীনকে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনার অনুরোধ জানান। প্রোগ্রাম ম্যানেজার সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। মূলত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি, পরবর্তী কার্যক্রম ও বিবিধ বিষয়ে আলোচনার জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বিবিধ বিষয়ে সকলের মতামত আহবান করেন।

০২। সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
১	বেজলাইন সার্ভে	মে-জুন মাসে পরিচালিত বেজলাইন সার্ভের রিপোর্ট প্রস্তুতকরণের কাজ চলমান। অনতিবিলম্বে বেজলাইন সার্ভের খসড়া রিপোর্ট সম্পন্ন ও উপস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়।	আগামী ২০ আগস্ট এর মধ্যে বেজলাইন সার্ভের খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত পূর্বক উপস্থাপন করতে হবে।	প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও কমিউনিকেশন অফিসার
২	বিপদসীমা নির্ধারণ ও পানি সমতল গেজ স্থাপন	প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিপদসীমা নির্ধারণ ও গেজ স্থাপনের নিমিত্তে স্থান নির্ধারণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বিশেষজ্ঞ দলের সাথে সভার আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	আগামী ১৪ আগস্ট, ২০২২ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে অনতিবিলম্বে বিপদসীমা নির্ধারণ ও গেজ স্থাপন বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।	প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও হাইড্রোলজিক সিস্টেম ডেভেলপার
৩	বিপদাপন্ন ইউনিয়ন নির্বাচন	Technical Advisory Committee-র সদস্যদের নিয়ে সভা আয়োজনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন ৬০ টি ইউনিয়ন নির্বাচন	Technical Advisory Committee-র সভা আয়োজন করে বিপদাপন্ন ইউনিয়ন নির্বাচনের জন্য	প্রোগ্রাম ম্যানেজার

১

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
		করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
৪	প্রকল্পের শূন্য পদসমূহে নিয়োগ (ফিল্ড ফ্যাসিলিটের ও টিম লিডার)	প্রকল্পের ফিল্ড ফ্যাসিলিটের ও টিম লিডার নিয়োগের জন্য প্রাপ্ত CV মূল্যায়নের লক্ষ্যে মূল্যায়ন কমিটির সভা আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	আগামী ১৪ আগস্ট, ২০২২ Proposal Evaluation কমিটির মিটিং আয়োজন করতে হবে।	উপপ্রকল্প সমন্বয়ক (আইসিটি) ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার
৫	সংশোধিত ডিপিপি ও বাজেট প্রস্তাব	বাজেট বৃদ্ধির প্রধান খাতগুলোকে পুনঃ নিরীক্ষণ করে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাবনাসমূহ নিয়ে এলজিইডির প্রতিনিধিদের সাথে সভা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হয়।	ডিপিপি ও বাজেট পুনঃনিরীক্ষণ পূর্বক সংশোধনের প্রস্তাবনাসমূহ নিয়ে এলজিইডির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সাথে বসে খসড়া প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে হবে।	প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং ফিন্যান্স ও এডমিন অফিসার
৬	প্রকল্পের ডিডিএম অংশের ওয়েবসাইট এর অগ্রগতি	প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সার্বিক তথ্য ও অগ্রগতি তথ্য সংবলিত ওয়েবসাইট তৈরির অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	আগামী ২০ আগস্ট, ২০২২ এর মধ্যে ওয়েবসাইট হালনাগাদের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	উপপ্রকল্প সমন্বয়ক (আইসিটি) ও আইসিটি স্পেশালিস্ট
৭	বিবিধ	ক) ফিল্ড ফ্যাসিলিটেরদের সভায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে মাসিক সমন্বয় সভায় অনলাইনে এবং পাক্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সরাসরি উপস্থিত থাকার বিষয়ে আলোচনা হয়। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম সূষ্ঠা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাসিক কর্মপরিকল্পনায় দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে দেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) ফিল্ড ফ্যাসিলিটেরগণ মাসিক সমন্বয় সভায় অনলাইনে এবং পাক্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন। খ) প্রকল্পের কার্যক্রম সূষ্ঠা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতি মাসের কর্ম পরিকল্পনায় প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং ফিন্যান্স ও এডমিন অফিসার প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও সংশ্লিষ্ট সকল

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(নিতাই চন্দ্র দে সরকার)

(প্রকল্প সমন্বয়ক)

প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট

ও

পরিচালক (এমআইএম-চ.দা.)

ফোনঃ ০২-২২২২৯৫৩৫৬


ই-মেইলঃ dmim@ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৪৬.২৯.০০২.২১

তারিখ: ১১-০৮-২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে:

- ০১। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০২। প্রকল্প পরিচালক, প্রভাতী প্রকল্প, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। ডেপুটি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (GIS ও RM), প্রভাতী প্রকল্প-(ডিডিএম অংশ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৪। কান্ট্রি প্রোগ্রাম লিড-বাংলাদেশ, RIMES।
- ০৫। পিএ টু মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।



(প্রবীর কুমার দাস)

উপপ্রকল্প সমন্বয়ক (ICT)

প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট

ফোনঃ ০২-২২২২৯২৬৩৪