

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর  
প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম অংশ  
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২  
www.ddm.gov.bd

**প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম অংশের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা (এপ্রিল-জুন ২০২৫), জামালপুর জেলা -এর কার্যবিবরণী**

প্রধান অতিথি : রেজওয়ানুর রহমান, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর  
বিশেষ অতিথি : হাছিনা বেগম, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জামালপুর  
সভাপতি : জনাব নিতাই চন্দ্র দে সরকার, প্রকল্প সমন্বয়ক ও পরিচালক (এমআইএম, চ.দা.), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর  
তারিখ : ৩১-০৭-২০২৫ খ্রি.  
সময় : দুপুর ০১:০০ – বিকাল ৫:০০ টা  
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর

উপস্থিতি: তালিকা সংযুক্ত।

সভায় উপস্থিত জনাব আলমগীর হোসেন, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জামালপুর মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। উপ-প্রকল্প সমন্বয়ক, প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট ও সহকারি পরিচালক (জিআইএস/আরএম), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর মোঃ হাফিজুর রহমান প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরেন।


০২। সভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১।	প্রকল্পের অগ্রগতি	প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি, বিগত ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি এবং বর্তমানে চলমান ও পরবর্তী ত্রৈমাসিকের পরিকল্পিত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা হয়।	প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নিতে ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও সম্পন্ন করতে হবে।	টিম লিডার ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার
০২।	আগাম সতর্কীকরণ সেবার সম্প্রসারণ	বাংলাদেশ সরকার ২০২৭ সালের মধ্যে দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এপ্রেক্ষিতে, বন্যার আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচারের সেবাটি আরও বিস্তৃত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	ভয়েস মেসেজের মাধ্যমে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা প্রচারের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের (যেমন- ইমাম, পুরোহিত, শিক্ষক ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে ভয়েস মেসেজ পোর্টালের ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	ফিল্ড ফ্যাসিলিটের, রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর ও আইসিটি স্পেশালিস্ট
০৩।	কিয়স্ক ড্যাশবোর্ডগুলো সক্রিয় রাখা	নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্প থেকে উপজেলা পরিষদে স্থাপিত কিয়স্ক ড্যাশবোর্ডগুলো অফিস চলাকালীন সময়ে সর্বক্ষণ চালু রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	কিয়স্ক ড্যাশবোর্ড ও অ্যাপ্লিকেশন থেকে সার্বক্ষণিক সেবা পেতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করার বিষয়ে উপজেলা পরিষদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ফিল্ড ফ্যাসিলিটের ও রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর

১

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৪।	বিবিধ	<p>প্রকল্পের অধীনে প্লাবন মানচিত্র কীভাবে তৈরি করা হয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জামালপুর মহোদয় সে বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প সমন্বয়ক জানান, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য ও ডিজিটাল এলিভেশন মডেল ডাটা ব্যবহার করে ইনানডেশন মডেলিং এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত প্লাবন মানচিত্র তৈরি করা হয়।</p> <p>সভায় প্রধান অতিথি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, বন্যায় প্রাণহানির সংখ্যা কমলেও বন্যার কারণে আমরা এখনও বিপুল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রে পানি সমতল বৃদ্ধি পেলে প্রধান খাতগুলোর (কৃষি, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদি) জন্য করণীয় সম্পর্কে যথাযথ তথ্য ও পরামর্শ আগাম সতর্কীকরণ সেবায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় কর্মকর্তা ও জনগণের মতামত জানতে ত্রৈমাসিক সভাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।</p>		

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
 (নিতাই চন্দ্র দে সরকার)  
 প্রকল্প সমন্বয়ক

প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট

ও

পরিচালক (এমআইএম- চ.দা.)


স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৪৬.০৬.০২৪.২৪. ২২৫ (ক)

তারিখ: ১২-০৮-২০২৫ খ্রিঃ

**অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

- ১। জেলা প্রশাসক, জামালপুর।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, প্রভাতী প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।
- ৩। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জামালপুর।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জামালপুর।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জামালপুর।
- ৭। উপপরিচালক, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জামালপুর।
- ৮। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জামালপুর।
- ৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (দেওয়ানগঞ্জ/বকশিগঞ্জ/ইসলামপুর/মেলান্দহ/মাদারগঞ্জ), জামালপুর।
- ১০। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (দেওয়ানগঞ্জ/বকশিগঞ্জ/ইসলামপুর/মেলান্দহ/মাদারগঞ্জ), জামালপুর।
- ১১। কান্ট্রি প্রোগ্রাম লিড-বাংলাদেশ, রাইমস, ঢাকা।
- ১২। টিম লিডার/ প্রোগ্রাম ম্যানেজার, প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট।
- ১৩। হাইড্রোলজিক সিস্টেম ডেভেলপার, প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট।
- ১৪। জিআইএস স্পেশালিষ্ট, প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট।
- ১৫। আইসিটি স্পেশালিষ্ট, প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট।
- ১৬। ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন অফিসার, প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট।
- ১৭। কমিউনিকেশন অফিসার, প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট।
- ১৮। রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর, প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট।
- ১৯। ফিল্ড ফ্যাসিলিটিটর, কুড়িগ্রাম/ গাইবান্ধা/ জামালপুর, প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট।

- ২০। পিএ টু মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২১। অফিস সেক্রেটারি, প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট।
- ২২। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

  
(মোঃ হাফিজুর রহমান)  
উপ-প্রকল্প সমন্বয়ক

ও

সহকারি পরিচালক (জিআইএস/আরএম)  
প্রভাতী প্রকল্প-ডিডিএম কম্পোনেন্ট